

Alunos: 448187 Kauanny Ribeiro da Silva, 450908 Matheus Gonçalves, 435459 Maria Rocha

Data: 25/08/2026

Matéria: Prática Profissional e Inserção Comunitária IV

Ciência da Computação - 4º Fase

Universidade do Oeste de Santa Catarina - Campus Videira

Relatório de Progresso I – Projeto Elo

Relação dos integrantes da equipe

Colegas de turma do curso.

Situação atual do projeto: O que já foi desenvolvido e qual é o estado atual da solução?

No momento foi desenvolvida a ideia do projeto Elo, uma plataforma web intuitiva que transforma cada evento comunitário realizado em um projeto concreto de captação de recursos para a APAE. A proposta já contempla o modelo de funcionamento (evento realizado gera campanha na plataforma, que se converte em recurso direcionado à instituição), a estrutura de segurança e transparência (split de pagamento via Mercado Pago, selo de verificado e auditoria centralizada com relatórios exportáveis) e o modelo de sustentabilidade financeira, com taxa de sucesso de 2 a 3% cobrada apenas sobre doações realizadas, sem custo inicial para a APAE.

Histórico: Quais foram as principais entregas ou evoluções realizadas nas PRATIC anteriores?

Concepção da ideia central do projeto Elo, definição do modelo de negócio (conexão entre eventos comunitários e captação de recursos para a APAE), estruturação da proposta de segurança e transparência financeira, e desenvolvimento de um protótipo visual da plataforma apresentado em formato de pitch.

Pendências e limitações: Quais problemas, limitações técnicas, funcionalidades incompletas ou necessidades de atualização existem atualmente?

Até o momento foi desenvolvido apenas um protótipo visual da plataforma, sem implementação funcional. Não há ainda integração real com o Mercado Pago para o split de pagamentos, não existe sistema de cadastro de eventos e campanhas, tampouco um painel de auditoria funcional para geração dos relatórios. Também é necessário validar formalmente a possibilidade de adesão ao programa Mercado Livre Solidário para obtenção de taxas reduzidas, já que essa condição ainda depende de confirmação.

Proposta para o PRATIC IV: O que a equipe pretende desenvolver, aprimorar ou acrescentar neste semestre?

Como o projeto ainda está no início, contando apenas com um protótipo visual feito com apoio de IA só para a apresentação, a proposta para este semestre é começar o desenvolvimento da plataforma do zero. A equipe pretende estudar as tecnologias mais adequadas para criar o site, entender melhor como funciona a integração com o Mercado Pago e dar os primeiros passos práticos na construção do projeto, começando pelo básico, como o cadastro de eventos.

Público/comunidade beneficiária: Quem é, ou poderá ser, o público diretamente beneficiado pelo projeto?

A APAE é a principal beneficiária direta, por meio da captação de recursos financeiros. De forma indireta, também são beneficiados os organizadores de eventos comunitários, que passam a ter uma ferramenta simples para transformar suas iniciativas em ações de impacto social, e a comunidade em geral, que ganha um canal transparente e seguro para apoiar a instituição.

Dimensão comunitária: Qual demanda, problema, organização ou contexto da comunidade poderá ser atendido pelo projeto? De que forma a solução proposta poderá gerar contribuição ou impacto para esse público ou contexto?

A APAE precisa de mais recursos para melhorar seus equipamentos e projetos, mas hoje depende de arrecadações pontuais. O Elo pretende ajudar transformando eventos da comunidade em uma forma direta de arrecadar dinheiro para a instituição, sem custo inicial e cobrando só uma pequena taxa (2 a 3%) sobre as doações. Quanto mais eventos forem feitos, mais recursos a APAE pode receber. Além disso, qualquer pessoa pode organizar um evento para ajudar, o que dá mais liberdade e visibilidade para a instituição, fortalecendo a confiança da comunidade.

Interação já realizada com a comunidade: O projeto já foi apresentado, testado ou utilizado por algum público, instituição ou organização? Se sim, quais retornos ou resultados foram obtidos?

O projeto foi apresentado em formato de pitch para professores, o coordenador do curso e uma representante da APAE presentes no evento. A apresentação teve retorno positivo quanto à relevância da proposta e ao potencial de impacto social da solução. Até o momento, no entanto, ainda não existe uma versão funcional (site ou aplicação) do Elo, apenas o protótipo visual da ideia, o que limita a possibilidade de testes reais com usuários.

Próximos passos: Quais seriam, na visão da equipe, as principais ações necessárias para avançar com o projeto neste semestre?

Aprofundar os estudos técnicos necessários para o desenvolvimento da plataforma, definir a arquitetura e as tecnologias a serem utilizadas, iniciar a construção das primeiras funcionalidades (cadastro de eventos e campanhas), validar tecnicamente a integração com o Mercado Pago para o split de pagamentos e investigar formalmente os requisitos de adesão ao programa Mercado Livre Solidário, buscando reduzir custos operacionais para a APAE.